

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE RUSSIN DU 24 FEVRIER 2015 A LA MAIRIE DE RUSSIN

Présents

Mme Suzanne Serafini et M. Olivier Favre, adjoints

Excusé

Mmes Sylvie Desbaillet et Marcy Rossi, MM. Sébastien Delesderrier, Claude Membrez, Daniel Sandmeier, Pierre-Alain Wohlers, conseillers municipaux
M. Alain Hutin, Maire

Procès-verbal

Mme Marilène Demierre

=====

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal du 27 janvier 2015
2. Informations de la mairie
3. Devis éclairage au chemin de Serve
4. Divers

M. Olivier Favre, adjoint, préside la séance en l'absence de Monsieur le Maire, grippé ; il ouvre la séance à 19h00 et souhaite une cordiale bienvenue aux membres du conseil municipal

1. Approbation du procès-verbal du 27 janvier 2015

Le procès-verbal de la séance du 27 janvier 2015 est approuvé à l'unanimité avec remerciements à son auteur.

2. Informations de la mairie

2.1. 38^{ème} course pédestre « A travers le Coteau » Bernex

La traditionnelle course des conseillers organisée par Bernex aura lieu le samedi 25 avril 2015 dans le cadre de la course pédestre « A travers le coteau ».

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à la mairie.

2.2. Projet du parking semi-enterré

Le projet avance bien.

Petit rappel : **Le mandat d'architecte** a été attribué au bureau BTB SA de M. Alain Dreier.

Le délai d'opposition concernant le mandat l'**ingénieur civil**, GEOS ingénieurs conseils SA est à ce jour expiré, aucun recours n'a été émis.

BTB SA Alain Dreier est le mandataire principal. Il pilote et coordonne les bureaux GEOS ingénieurs civils et Oxalys, architectes paysagistes ainsi que l'ensemble des intervenants du projet.

Afin de rationaliser les espaces et les enceintes de fouilles, l'ingénieur civil a proposé une modification de la zone accédant à l'ascenseur créant ainsi des surfaces de locaux supplémentaires. L'architecte établit la mise au point du plan et présentera le coût inhérent à cette adaptation.

Dans le concret de l'avancement des travaux, comme tout le monde a pu le constater, les marronniers ont disparu ainsi que les 2 arbres devant et derrière la mairie.

Planning :

- Les premiers travaux sont prévus entre mai et juin pour le déplacement des câbles d'alimentation et de la cabine électrique à basse tension qui sera installée en sous-sol, définitivement
- L'ouverture du chantier officielle est prévue le 7 juillet 2015 pour une durée d'une année environ, sous réserve des conditions météorologiques.
- La fouille pour l'enterrement des lignes électriques est prévue au début du chantier au chemin des Christophes

2.3 Promotions

Les promotions auront lieu le 27 juin 2015 à Russin.

3. Devis des SIG – éclairage public au chemin de Serve

Suite à la demande pertinente de M. Membrez de savoir si ces luminaires sont fabriqués dans un pays européen et de vérifier si la baisse de l'Euro a été prise en compte dans l'offre des SIG, ces derniers nous ont soumis une nouvelle offre qui annule et remplace la précédente avec un devis TTC de Fr 14'871.—en lieu et place de Fr 15'908.40.

A l'unanimité des membres présents l'adjudication est acceptée pour le remplacement des éclairages à lampes à vapeur de mercure raccordés sur une installation existante.

4. Divers

4.1 Billets du salon de l'auto

M. Claude Membrez offre gracieusement des billets pour le Salon de l'Auto aux conseillères et conseillers municipaux qui le remercient.

Plus personne ne demandant la parole, M. Favre clôt la séance à 19h20.